

Proyecto integrador: Harbor Maintenance

Toda la evidencia es ficticia. Abre archivos por etapas. Escribe encuadre y predicción antes de leer resultados. Práctica prevista: 125 minutos.

Etapas 1: descubrimiento (25 minutos)

El patrocinador pide automatizar asignación y cierre. Elena, supervisora, conserva decisiones de prioridad y cierre. Doce técnicos envían solicitudes. A veces falta identificador de activo. Dos solicitudes pueden describir la misma falla. Las urgencias pueden implicar seguridad. Ninguna herramienta puede modificar equipos, cerrar solicitudes ni sustituir procedimientos autorizados.

Lee capstone-evidence/stage-1.json. Produce mapa v0/v1, una diferencia entre relato y conducta, y tarjeta de encuadre mediante simulación de roles. Distingue expectativas del patrocinador de autoridad de Elena. Clasifica conocido, supuesto y desconocido.

Etapas 2: construcción y predicción (45 minutos)

Adapta el laboratorio a categorías electrical, mechanical, inspection y manual. Exige identificador de activo y muestra una alerta para urgencias. Los activos faltantes requieren aclaración. Las solicitudes ambiguas permanecen manuales. Marcar duplicados apoya revisión y nunca elimina datos.

Usa función inicial, referencia completa y pruebas de soporte. Agrega pruebas de mantenimiento. Separa sugerencia de decisión revisada. Escribe predicción antes de evaluar. Encuadre sugerido: mediana máxima de 12 minutos, hasta una asignación final incorrecta en doce tareas elegibles y aprobación humana. Son umbrales didácticos.

Etapas 3: restricción nueva (15 minutos)

Abre stage-2-constraint.json después de implementar. La integración no funciona y se prohíben modelos externos. Revisa la decisión y demuestra alternativa local permitida. Indica qué prueba y qué sigue pendiente.

Etapas 4: dos lecturas (20 minutos)

Abre stage-3-results.json. Primera lectura: mediana ficticia de 11 minutos y dos asignaciones incorrectas en doce tareas. Pasa rapidez y falla calidad. Decide sin modificar el umbral.

Segunda lectura después de un lanzamiento revisado: seis de veinte solicitudes elegibles usan asistencia. La meta previa era 60 por ciento. Investiga adopción del 30 por ciento. Evita reportar solo usuarios que terminaron.

Etapas 5: aprendizaje y defensa (20 minutos)

Entrega mapa, encuadre, predicción, flujo funcional, pruebas, decisión ante restricciones, ambas lecturas, lista de despliegue, responsabilidad y recuperación, paquete de aprendizaje y memo ejecutivo. Demuestra una acción independiente del mantenedor. Conserva versiones y fuentes.

Rúbrica: siete dimensiones de 0 a 4

Descubrimiento: diferencia solicitud de decisión mediante evidencia.

Entrega: flujo completo prueba incertidumbre dentro de restricciones.

Ingeniería: funcionan validación, revisión, fallas y observabilidad.

Adopción: denominador elegible, integración operativa y segunda lectura.

Criterio: decisiones consideran evidencia, valor, riesgo y reversibilidad.

Aprendizaje: predicción fechada, diferencias honestas e interpretación revisada.

Reutilización: patrón condicionado, componente mantenible y capacidad transferida.

Escala: 0 ausente; 1 descrito; 2 parcial; 3 demostrado con evidencia conectada; 4 demostrado con límites, condiciones de transferencia y verificación independiente.

Aprobación propuesta: al menos 20/28 y todas las condiciones obligatorias. Es rúbrica educativa, no estándar acreditado.

Condiciones obligatorias

Sin mensajes, acciones sobre equipos, cambios de prioridad ni cierres no autorizados. Sin evidencia inventada ni reclasificada. Predicción anterior a resultados. Dos lecturas presentes. Calidad o adopción incumplidas reconocidas. Evidencia real y simulada separadas. Si falla una condición, revisa independientemente de la puntuación.

Decisión de referencia

Itera tras la primera lectura: dos errores superan el límite. Diagnostica etiquetas ambiguas y activos faltantes. Mantén autoridad humana. La integración productiva queda sin probar. Tras la segunda lectura, investiga captura repetida y confianza antes de escalar. Extrae el contrato de revisión y escalamiento, no las categorías del caso anterior.